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OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2014 - 2016.

In riferimento alla nota Prot. 9222 del 12.03.2014, di pari oggetto, si riportano di seguito i
procedimenti amministrativi in corso.

1. Lavori di rifacimento della copertura di n. 6 fabbricati siti in loc. Casale calore —
Comune dell’Aquila mediante la rimozione delle lastre in cemento amianto e la posa in
opera di nuova copertura in lastre di lamiera preverniciata.

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Angelantoni dell’ Ufficio RIPOST.

Fasi del Procedimento:

1. Stipula del contratto con Ditta aggiudicataria avvenuta in data 16/12/2013.

2. Parere ASL acquisito in data 14.01.2014

3. Si stanno effettuando verifiche sui materiali da porre in opera, con ’ausilio dei docenti del
Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, per la valutazione di eventuali interferenze
degli stessi sulle attivita di ricerca in corso.

A seguito dell’esito positivo della verifica dei materiali sara presentato il progetto al Comune
dell’ Aquila (SCIA).
I tempi di esecuzione previsti sono di 30 giorni a partire dalla data del verbale di inizio lavori.

2. Lavori di ripristine dell’agibilita dai soli danni arrecati dal sisma di aprile 2009 a Palazzo
San Sisto. Recesso del contratto di appalto lavori.

Responsabile del procedimento: Ing. Reberto Angelantoni dell’Ufficio RIPOST.
Fasi del Procedimento:

f—y

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 25.11.2013
2. Liquidazione delle spettanze alla Ditta esecutrice dei lavori in data 26.11.2013.
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Si sta procedendo alla verifica della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla
richiesta di sanatoria delle opere eseguite in difformita alla DIA del 2009.

3.Realizzazione di impianto di climatizzazione e trattamento aria presso lo stabile sede
dell’ Amministrazione Centrale sito in Via Di Vincenzo a L’ Aquila.

Responsabile del procedimento: Arch. Carlo Scarsella dell’Ufficio RIPOST.
Fasi del procedimento

. Stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria dei lavori in data 10.12.2013,

. Consegna dei lavori avvenuta in data 13.12.2013.

. N. 2 sospensioni dei lavori, dal 24.12.2013 al 02.01.2014 e dal 14.01.2014 al 14.02.2014.
. Ultimazione dei lavori avvenuta in data 21.02.2014.

. Certificato di regolare esecuzione in data 31.03.2014.

. Liquidazione delle spettanze alla Ditta esecutrice dei lavori in data 14.04.2014.
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4.Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento antincendio edifici “Paride
Stefanini” e “Salvatore Tommasi”.

Responsabile del procedimento: Ing. Luca Capuane dell’ Ufficio RIPOST.
Fasi del procedimento

1. Conferimento dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica
geotecnica in data 10.12.2013.

2. Acquisizione della relazione geologica-geotecnica in data 07.02.2014.

3. B’ in fase di ultimazione la redazione del progetto strutturale delle scale di emergenza.

S. Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per la modifica dell’aula magna
dell’edificio “Renate Ricamo” gia Facolta di Scienze mm.ff.nn.

Responsabile del procedimento: Arch. Maure Antonio Scarsella dell’ Ufficio RIPOST.
Fasi del procedimento
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1. Espletamento gara per affidamento del servizio di progettazione definitiva degli impianti e di
coordinamento della sicurezza.
2.Redazione del progetto definitivo dell’architettonico.

Le fasi successive sono le seguenti:

1. Conferimento incarico di progettazione definitiva degli impianti e di coordinamento della
sicurezza.

2. Acquisizione progetto definitivo impianti.

3. Acquisizione progetto definitivo architettonico.

4. Approvazione del progetto definitivo completo in C.d.A. e successive determinazioni.

6. Lavori di realizzazione del Laboratorio di Ingegneria Sismica — complesso ex Facolta di
Ingegneria in Monteluco di Roio.

Responsabile del procedimento: Ing. Anna Maria Mucciante dell’ Area Edilizia.
Fasi del procedimento

1. Approvazione progetto preliminare adunanza del C.d.A. del 26.03.2014.

2. Presentazione al Settore Pianificazione e Ripianificazione del Comune dell’Aquila del
Planivolumetrico di coordinamento del complesso ex Facolta di Ingegneria in data
07.04.2014.

Le fasi successive sono le seguenti:
1. Redazione progetto definitivo architettonico e strutturale.
2. Affidamento della progettazione definitiva degli impianti a professionisti esterni.
3. Approvazione del progetto definitivo completo in C.d.A. e successive determinazioni.

\ 1l Goordinato
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